

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 2024/2018

UZATVORENEJ PODĽA § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA,
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Zmluvné strany:

Názov spoločnosti:	Pema com, s.r.o.
Sídlo:	A. Sládkoviča 1797/12, 026 01 Dolný Kubín
Zastúpená:	Ing. Peter Drozd, konateľ spoločnosti
IČO:	46095411
DIČ:	2023230682
IČ DPH:	SK2023230682
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Dolný Kubín
Číslo účtu:	SK66 0200 0000 0028 7866 1551

d'alej ako „**Zhotoviteľ**“

a

Názov:	Obec Žitavany
Sídlo:	Športová ul. 5, PSČ 951 97
Zastúpená:	Mgr. Edita Grzybová, starostka obce
IČO:	00 37869451
DIČ:	2021 701 528

d'alej ako „**Objednávateľ**“.

Článok I.

Východiskový stav

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2024/2018 - **„Rozšírenie verejného osvetlenia lokalita Viničná ulica v obci Žitavany.“** uzatvorenej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 28.8.2018.
- 1.2 Na základe dodatočných požiadaviek Objednávateľ uskutočnil zmeny v projektovej dokumentácii predmetnej zákazky, ktoré mali dopad ako na rozsah stavebných prác tak aj na celkovú cenu za realizáciu diela.
- 1.3 Zhotoviteľ bol s uvedenými zmenami dostatočne včas oboznámený, tieto akceptuje a dielo v požadovanom rozsahu sa zaviazal zhotoviť.

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Mení sa bod 1.3 písm. c) Lehota výstavby: do **31. 01. 2019**.
- 2.2 V súlade s Článkom IV, bod 4.3, časť c) vyššie uvedenej Zmluvy o dielo sa cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy uvedená v bode 4.1 toho istého článku upravuje nasledovne:

CENA CELKOM BEZ DPH	8.092,22 €
DPH 20%	1.618,44 €
CENA SPOLU S DPH	9.710,66 €

Slovom: deväťtisícsemdesiat' Euro a 66/100.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2024/2018 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento Dodatok sa vyhotovil s dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je v prílohe aktualizovaný rozpočet - Výkaz - výmer - predmetu zákazky.

V Dolnom Kubíne, dňa 14.12.2018


V Žitavanoch, dňa 14.12.2018

Za Zhotoviteľa:

.....


Pema com, s.r.o.
ul. A. Sládkoviča 1797/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:46095411, IČ DPH:SK2023230682

Za Objednávateľa:

.....




Príloha: Výkaz výmer

Výkaz výmer

Stavba:

Rozšírenie verejného osvetlenia

Objekt:

Lokalita Viničná ulica

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Žitavany

Zhotoviteľ: Pema com.,s.r.o., Dolný Kubín

Dátum: 3.12.2018

realizácia I.časť k 15.12.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		M	Práce a dodávky M				
	D		21-M	Elektromontáže				
1	K	921	210010035	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2436, 36 mm	m	140,000	0,680	95,20
2	M	MAT	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	140,000	0,650	91,00
3	K	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	0,400	4,00
4	K	921	210202011r	Svietidlo LED - MONTáž	ks	5,000	19,900	99,50
5	M	MAT	3480148800	Svietidlo LED, max.Pp=55W IP65 na sadový stožiar vrátane zdroja a výložníka	ks	5,000	328,000	1 640,00
6	K	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - hliníkový	ks	5,000	57,200	286,00
7	M	MAT	3160114600	Stožiare SAL-6 6m elox.	ks	4,000	239,000	956,00
8	K	921	210204125	Základový rošt D+M	ks	4,000	65,000	260,00
9	K	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 2 okruh	ks	4,000	22,200	88,80
10	M	MAT	3570231700	Rozvodnica stožiarová 2-okruh. IP20	ks	4,000	28,500	114,00
11			R pol	Úprava napojenia v jestvujúcich stožiaroch VO	ks	1,000	82,000	82,00
12	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	105,000	1,300	136,50
13	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	8,000	0,800	6,40
14	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	105,000	1,330	139,65
15	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	8,000	1,300	10,40
16	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	5,000	1,330	6,65
17	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS (SR3)	ks	8,000	0,420	3,36
18	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	1,640	6,56
19		PK	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	150,000	1,22	183,00
20		MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx6	m	150,000	3,88	582,00
21	K	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	28,000	0,510	14,28
22	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	28,000	0,450	12,60
23		921	210950101	Označovací štítk na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	4,000	1,200	4,80
24		MAT	2830022200	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	4,000	1,180	4,72
25				Poistková skriňa SPP d+m	ks	1,000	75,330	75,33

26				Pripojenie na jestvujúce osvetlenie na podperom bode	ks	1,000	30,000	30,00
27				Kábel obecného rozhlasu d+m (3x2,5) + krabica 680.002 +svorky WAGO	m	150,000	2,900	435,00
28	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,00
29	K	460010023		Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,150	1 600,000	240,00
30	K	460050703		Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	4,000	55,200	220,80
31	K	460080002r		Prefabrikovaná päťka pre stožiar d+m	ks	4,000	45,500	182,00
32	K	460200163		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	135,000	8,500	1 147,50
33		R pol		Výkop ryhy 35x80cm tr.3 ručne	m	5,000	8,500	42,50
34	K	460420022r		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane materiálu	m	10,000	3,200	32,00
35	K	460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	140,000	0,100	14,00
36	M	2830002000		Fólia červená v m	m	140,000	0,220	30,80
37	K	460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	140,000	1,450	203,00
38	K	460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	140,000	1,699	237,85
39		HZS		Výkop sond ručne	ks	0,000	33,000	0,00
40	K	HZS000114		Zhotovenie revíznej správy	hod	5,000	17,000	85,00
41	k	946		Geodetické vytyčenie a porealizačné zameranie	ks	1,000	250,000	250,00
41	K	PKV		Podiel pridružených výkonov	%	0,500	78,032	39,02
				Cena celkom				8 092,22

Pema com, s.r.o.
 ul. A. Sladkoviča 1797/12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:4608411, IČ DPH:SK07320482